

ПРОТОКОЛ №2

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет:

”ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА/АУЛА/ НА МУ-СОФИЯ В СГРАДАТА НА УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ – ЕАД“

На 07.05.2020г. се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РК 36-257/ 24.02.2020 г. на Ректора на Медицински Университет - София, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: **”ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА/АУЛА/ НА МУ-СОФИЯ В СГРАДАТА НА УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ – ЕАД“**, открита с Решение за откриване на процедура № РК 36-63/20.01.2020 г. на Ректора на Медицински Университет – София и Обявление за поръчка с изх. № 231 от 20.01.2020 г., вписани в регистъра на АОП под уникален номер на поръчката 00398-2020-0001.

Комисията проведе своето заседание в основния си състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Добрин Нешев – р-л отдел „КС“ при МУ - София

ЧЛЕНОВЕ:

1. Мариела Гинзерова – главен юрисконсулт в МУ – София
2. инж. Невена Гилова – отговорник ремонти към Медицински факултет при МУ – София
3. инж. Антон Йорданов – експерт в отдел „КС“ при МУ – София
4. инж. Даниела Илиева – експерт в отдел „КС“ при МУ – София

С оглед констатациите на комисията за несъответствия, липси, непълноти или изискванията за лично състояние и критериите за подбор и взетите решения отразени в Протокол №1 от 10.04.2020 г. и на основание чл. 54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията даде възможност на участниците, за които са констатирани такива в срок до 5 работни дни от получаване на протокола да представят описаните документи.

Протокол №1 беше изпратен на участниците с придружително писмо с изх.№1309 от 21.04.2020г., чрез куриерска услуга, за което има получени обратни разписки/известия за доставка.

До изтичане на законоустановеният срок са постъпили „Допълнителни документи“ от следните участници:

- 1.„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД с вх. № 1/24.04.2020, 10:55ч.
- 2.ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев“ с вх. № 2/24.04.2020, 11:00ч.
- 3.„РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД с вх. № 3/27.04.2020, 9:35ч.
- 4.„СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД с вх. № 4/27.04.2020, 10:30ч.
- 5.„ЕВРОСТРОЙ БГ 2008“ ЕООД с вх. № 5/27.04.2020, 11:10ч.
- 6.„НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД с вх. № 6/27.04.2020, 11:15ч.
- 7.„ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД с вх. № 7/07.05.2020, 9:10ч.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП не са представени допълнителни документи от участник „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с вх.№11 от 21.02.2020 г. Участника не се е съобразил с изискванията на документацията за обществената поръчка и с констатираните несъответствия посочени в Протокол №1 – да представи нов електронен ЕЕДОП с коректно попълнена информация относно: Технически и професионални способности – списък с „дейности, сходни с предмета на поръчката“, строителство, реконструкция, преустройство и/или изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи в сгради с РЗП над 400,00 кв. м.; извършените дейности да са изпълнени за последните пет години от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗОП); за представения технически ръководен състав на участника да се декларират изискваните от Възложителя данни за образование и квалификация; общ професионален опит; специфичен професионален опит на ръководния персонал.

Комисията единодушно реши да не разглежда Техническото предложение на участника и предлага на Възложителя, участника „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.1 от ЗОП.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ УЧАСТНИЦИ

I. Участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД с вх.№12 от 21.02.2020 г./14:35ч. Комисията отвори и разгледа постъпилите „Допълнителни документи”

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1. Съобразно указанията на комисията от Протокол 1, от участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ са поискани следните документи: да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно: Технически и професионални способности – списък с „дейности, сходни с предмета на поръчката“, строителство, реконструкция, преустройство и/или изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи в сгради с РЗП над 400,00 кв. м.

2. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД е представил следните документи:

- ЕЕДОП (във формат PDF) на оптичен носител /1бр./ – CD, с надлежно електронно подписан от Красимира Максимова Накова с коректно попълнени данни в частта раздел В: Технически и професионални способности, Част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
- референции – 2бр. за обекти от списъка;
- копие на част от договор за СМДР за обект от списъка;
- копие на констативен акт/обр.15/ за обект от списъка.

Комисията констатира, че представените допълнителни документи от участника доказват, че е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съгласно минималните изисквания за технически и професионални способности на участниците, посочени в документацията за участие в процедурата

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.04.2020 г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения на участника: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД

II. Участник ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев“ с вх.№1 от 21.02.2020 г./9:30ч. Комисията отвори и разгледа постъпилите „Допълнителни документи”

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1. Съобразно указанията на комисията от Протокол 1, от участникът ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев” са поискани следните документи: да представи нов ЕЕДОП във формат PDF надлежно подписан с електронен подпис от представляващия участника.

2. Участникът ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев” е представил следните документи:
- ЕЕДОП (във формат PDF) на оптичен носител /1бр./ – CD, с надлежно електронно подписан от Янко Щеръв Славчев

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.04.2020 г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения на участника: ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев”

III. Участник „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД с вх.№10 от 21.02.2020 г. / 13:35ч.

Комисията отвори и разгледа постъпилите „Допълнителни документи”

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1. Съобразно указанията на комисията от Протокол 1, от участникът „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД са поискани следните документи: да представи нов ЕЕДОП във формат PDF надлежно подписан с електронен подпис от представляващия участника и допълнителна информация относно: Технически и професионални способности – списък с „дейности, сходни с предмета на поръчката“, строителство, реконструкция, преустройство и/или изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи в сгради с РЗП над 400,00 кв. м.

2. Участникът „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД е представил следните документи:

- електронен вариант на ЕЕДОП (във формат PDF) на оптичен носител /1бр./ – CD, надлежно електронно подписан от Снежана Петрова,

- в частта Технически и професионални способности, са представени два обекта, като вторият обект е недеklarиран в първоначално представения еЕЕДОП, а именно:

„Извършване на основен ремонт на сграда „Технически прегледи” към сектор „Пътна полиция” - ОД МВР - Варна, изграждане на външен санитарен възел и рампа за обслужване на граждани”, РЗП - 1 912 м2 демонтажни и разрушителни дейности, монтаж метална конструкция по детайл - 53 м2, поставяне на външна настилка на рампа - 58 м2, парапет за рампа - 65.70 м, маркировка достъпни паркоместа - 2 бр, изграждане на рампа за хора с увреждания - 1 бр, изкоп за кофраж на основи - 6.61 м3, външна тухлена зидария на вароциментов разтвор - 36 м3, хидроизолация за покрив - 22 м2, битумни керемиди - 22 м2, водосточни тръби и улуци - 17 м, S-ове за улуци - 6 бр, вътрешна НРЛ преграда за санитарни помещения - 14.89 м2, куфари от хидрофобен гипсокартон - 0.78 м2, хастарна мазилка по стени - 51 м2, външна боя по стени - 41.92 м2, цокъл 60 см - камък - 10 м2, хидроизолационна лента по подове и стени за санитарни помещения - 27 м, лайсни за фаянс - 2.6 м, окачен таван за санитарни помещения - 15.31 м2, фаянсва облицовка - 40.57 м2, циментова замазка по подове - 15.31 м2, настилка с теракотни плочи - 15.31 м2, доставка и монтаж външна дограма - 2 бр, доставка и монтаж на санитарно обзавеждане - 8 бр., поставяне на външна настилка на рампа - 7.65 м2, парапет за рампа - 6.65 м, ремонт вътрешна електрическа инсталация, вкл. DPN N Vigi 1P+N - 1 бр, разклонителна кутия - 4 бр., осветително тяло - 5 бр, ЕО 8W/4Ah - 2 бр, кабел СВТ - 21 м, Тръба PVC - трудногорима - 17 м, ремонт ВиК инсталация, вкл. доставка и монтаж на ППР тръби - 10 м, доставка и монтаж на изолация за ППР тръби - 10 м, дезинфекция на водопроводна система - 10 м, доставка и монтаж водомер - 1 бр, доставка и монтаж на смесителна батерия - 2 бр, доставка и монтаж на WC - 3 бр, доставка и монтаж на крайник - 1 бр, окачвачи за водопроводен пакет - 10 бр, фиксатори за смесители - 4 бр, доставка и монтаж на ел. бойлер - 1 бр, доставка и монтаж на СК - 2 бр, доставка и монтаж на PVC тръби - 14 м, доставка и монтаж на окачвачи за канализация - 9 бр, доставка и монтаж на разклонител - 6 бр, доставка и монтаж на ревизионен отвор - 1 бр, доставка и монтаж на дъга - 19 бр, доставка и монтаж на мека

връзка за WC – 3 бр, доставка и монтаж на тоалетна мивка - 2 бр, доставка и монтаж на сифони - 2 бр, облицовка борд - 67 м, направа на отводнителна канавка - 1 бр, подмяна мраморни плочи по тераса - 2.5 м2, кърпеж на мазилка по стени и таван – 106 м2, шпакловка с теракол - 106 м2, грундиране - 185 м2, доставка и боядисване с фасадна боя - 185 м2, кърпеж на мазилка по фасада - 48 м2, шпакловка с теракол по фасада - 48 м2, грундиране по фасада - 48 м2, доставка и полагане на пръскана мазилка по фасада - 48 м2, доставка и боядисване с фасаден боя - 117 м2, кофражни работи - 46 м2, бетонови работи - 15.6 м3, армировъчни работи - 1 753 кг, покривни работи, вкл. направа на дървена конструкция -2.4 м3, направа на дървена ламперия с OSB - 32 м2, грундиране с битумен грунд - 32 м2, доставка и монтаж на челни дъски - 24 м, доставка и монтаж на подулучна пола - 8 м, обшивка от поцинкована ламарина на челни дъски 16 м, облицовка по борд - 6.5 м, доставка и монтаж на подпорни дръжки за инвалиди неподвижна - 1 бр, доставка и монтаж на подпорни дръжки за инвалиди подвижна - 1 бр, събиране и пренасяне на отпадъци в чували по 25 кг 155 бр, окончателно почистване на обекта. Сума 71 247.04 лева, Начална дата 19-12-2017, Крайна дата 12-06-2018 Получател - ОД МВР гр. Варна

Комисията направи проверка в сайта на получателите на строителството в раздел Профил на купувача за информация, която е обществено достъпна и установи, че дейностите в декларираният обект не са идентични или сходни, според изискванията на възложителя поради характера и обема на изпълнените дейности –голяма част от тях се отнасят за ремонт отвън на сградата (по покриви, рампи за инвалиди, паркинг), а не за вътрешни ремонти. Вътрешните ремонтни работи са с недостатъчен обем, според декларирания данни.

Комисията, счита че декларираният обем на извършените дейности по «пера» не покрива изискването за обем, сходен с този на видовете дейности в настоящата обществена поръчка.

В документацията за поръчката е записано, че за „дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителство, реконструкция, преустройство и/или изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи в сгради с РЗП над 400,00 кв. м.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията единодушно реши да не допусне за разглеждане Техническото предложение на участника и предлага на Възложителя, участника „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.1 от ЗОП.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: Въз основа на декларирания данни в ЕЕДОП и прилагане на чл. 54, ал.13 от ППЗОП за проверка на декларирания данни комисията не установи наличие на „опит в изпълнение на поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата от участника, което изискване е поставено от Възложителя в т. 3.6.3.Технически и професионални способности в Документацията за участие в процедурата.

IV. Участник „СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД с вх.№5 от 21.02.2020 г. / 11:10ч Комисията отвори и разгледа постъпилите „Допълнителни документи“

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1. Съобразно указанията на комисията от Протокол 1, от участникът „СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД, са поискани следните документи: да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно: Технически и професионални способности – декларирания обекти са общинска собственост, а посочените получатели са търговски дружества.

2. Участникът „СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД е представил следните документи:

- ЕЕДОП (във формат PDF) на оптичен носител /1бр./ – CD, с надлежно електронно

подписан от Илия Иванов Лозански с декларираните четири обекта;

- представени са нечетливи копия на договори за СМДР, придружени с Приемо предавателни протоколи – 4 броя с гриф «Вярно с оригинала» подпис и печат на участника, като на нито един от представените документи не личат положени подписи;

Комисията направи проверка в сайтовете на получателите на строителството в раздел Профил на купувача за информация, която е обществено достъпна и установи, че участникът „СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД не е бил изпълнител на посочените обекти, нито пък е бил регистриран като подизпълнител.

При така констатираните обстоятелства декларираните данни от „СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД в подаденият от участника ЕЕДОП, в раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП за изпълнени четири обекта на идентично или сходно строителство, с данни за стойността, датата, на която е започнало и приключило изпълнението, мястото и получателя на строителството не доказват, че участникът е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съгласно минималните изисквания за технически и професионални способности на участниците, посочени в документацията за участие в процедурата

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

*Комисията единодушно реши да не допусне за разглеждане Техническото предложение на участника и предлага на Възложителя, участника **„СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД** да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.1 от ЗОП.*

***ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ:** Въз основа на декларираните данни в ЕЕДОП и прилагане на чл. 54, ал.13 от ППЗОП за проверка на декларираните данни комисията не установи наличие на „опит в изпълнение на поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата от участника, което изискване е поставено от Възложителя в т. 3.6.3.Технически и професионални способности в Документацията за участие в процедурата.*

V. Участник „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008“ ЕООД с вх.№ 9 от 21.02.2020 г. / 13:10ч. Комисията отвори и разгледа постъпилите „Допълнителни документи”

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1. Съобразно указанията на комисията от Протокол 1, от участникът „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008“ ЕООД, са поискани следните документи: да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно: Технически и професионални способности – единият от декларираните два обекта включва РЗП на три обекта и не става ясно кой е получателя и как са приети във времето, вторият от декларираните обекти е общинска собственост, а посочените получатели са търговски дружества.

2. Участникът „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008“ ЕООД е представил следните документи:

- ЕЕДОП (във формат PDF) на оптичен носител /1бр./ – CD, с надлежно електронно подписан от Александър Трайчов Георгиев, като в частта Технически и професионални способности, като е сменен вторият обект с друг, а именно:

"Ремонт на сграда Превозна служба Стара Загора". Сграда с РЗП 440 м2, демонтажни дейности, ремонт на покрив - 15 м2, вкл. покривна конструкция, летвена и дъсчена обшивки, покриване с битумна мушама, покриване с керемиди, полагане на шпакловка, грундиране и боядисване - 1 016 м2, доставка и монтаж ламинат - 207 м2, ремонт на електроинсталация, вкл. доставка и монтаж на осветителни тела, ключове и контакти, блажно боядисване - 20 м2, доставка и монтаж на тоалетна чиния - 2 бр, ремонт на вътрешна водопроводна инсталация,

доставка и монтаж тоалетна мивка – 2 бр, монтаж на смесителна батерия - 2 бр, монтаж подов сифон - 3 бр, направа облицовка от керамични плочи - 43 м2, направа настилка от теракотени плочи - 18 м2, направа на циментно-полимерна мазана хидроизолация - 20 м2, доставка и свързване на табло за бойлер - 1 бр, доставка и свързване на ел. бойлер - 1 бр, Доставка и монтаж на алуминиева дограма - 57 м2, доставка и монтаж на комарници - 14 бр, доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори - 35 м2, почистване на строителния обект. Сума – 43 450.44 лв.; Начална дата -15.11.2019г.; Крайна дата – 05.02.2020г.; Получател - БДЖ "Пътнически превози" ЕООД

Комисията направи проверка в сайта на получателите на строителството в раздел Профил на купувача за информация, която е обществено достъпна и установи, че дейностите в декларираният обект не са идентични или сходни, според изискванията на възложителя поради характера и обема на изпълнените дейности –голяма част от тях се отнасят за ремонт отвън на сградата (по покриви), а не за вътрешни ремонти. Вътрешните ремонтни работи са с недостатъчен обем, според декларираните данни.

Комисията, счита че декларираният обем на извършените дейности по «пера» не покрива изискването за обем, сходен с този на видовете дейности в настоящата обществена поръчка.

За обекта, който присъства и в първоначално подаденият ЕЕДОП, който включва РЗП на обекти по заявка, като не става ясно кои и какви са обектите по заявка и как са приети във времето. Променените обстоятелства в ново подаденият ЕЕДОП обхващат: промяна на началната и крайна дата на изпълнение (в първият ЕЕДОП срокът на заявките е продължил четири години, а в допълнително подаденият ЕЕДОП срокът на изпълнение е една година), продължава да е неясен вида на обекта, както и е записан за получател на строителството търговско дружество с неточно изписано наименование.

Комисията, счита че за декларираните обекти не са представени доказателства за покриване на изискванията на Възложителя за опит в изпълнение на поне 1(една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата

В документацията за пръчката е записано, че за „дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителство, реконструкция, преустройство и/или изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи в сгради с РЗП над 400,00 кв. м.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията единодушно реши да не допусне за разглеждане Техническото предложение на участника и предлага на Възложителя, участника „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.1 от ЗОП.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: Въз основа на декларираните данни в ЕЕДОП и прилагане на чл. 54, ал.13 от ППЗОП за проверка на декларираните данни комисията не установи наличие на „опит в изпълнение на поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата от участника, което изискване е поставено от Възложителя в т. 3.6.3.Технически и професионални способности в Документацията за участие в процедурата.

VI. Участник „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД с вх. № 1 от 24.04.2020г./10:55ч.

Комисията отвори и разгледа постъпилите „Допълнителни документи“

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1. Съобразно указанията на комисията от Протокол 1, участникът „НИК – СТРОЙ 06“

ЕООД са поискани следните документи: да представи нов ЕЕДОП във формат PDF надлежно подписан с електронен подпис от представляващия участника.

2. Участникът „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД е представил следните документи: ЕЕДОП на хартиен носител и оптичен носител /1бр./ – CD, с електронен вариант на ЕЕДОП (във формат PDF), надлежно електронно подписан от Десислава Величкова.

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.04.2020 г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения на участника: „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

VII. Участник „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД с вх. №2 от 21.07.2020 г./9:35ч.

Комисията отвори и разгледа постъпилите „Допълнителни документи”

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1. Съобразно указанията на комисията от Протокол 1, от участникът „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, са поискани следните документи: да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно: Технически и професионални способности – в представения списък е деклариран един обект на идентично или сходно строителство, за който не става ясно покриват ли се изискванията на Възложителя за опит в изпълнение на поне 1(една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен.

2. Участникът „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД е представил следните документи:

-нов ЕЕДОП с променена и коректно попълнена информация относно „дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителство, реконструкция, преустройство и/или изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи в сгради с РЗП над 400,00 кв. м.

Списъкът с изпълнени дейности за идентично или сходно строителство е допълнен с декларирани два нови обекта, от които е видно покриването на изискванията на Възложителя за Технически и професионални способности на участника.

Комисията направи проверка в сайта на получателите на строителството в раздел Профил на купувача за информация, която е обществено достъпна и установи, че декларираните обекти са с идентично или сходно строителство, според изискванията на Възложителя.

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.04.2020 г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения на участника „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.04.2020г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения на участниците:

1. ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев”
2. „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД
3. „БИЛДКОМ БГ” ЕООД
4. „ИНТЕРХОЛД” ЕООД
5. „ЩАСТИЕ ПРОЕКТ“ ЕООД
6. „РАДМИ 90“ ООД
7. „СТРОЙПРОДУКТ“ ЕООД
8. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД
9. „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД

10. „ЖСП СТИЛ“ ООД

На 15.06.2020г. комисията се събра за разглеждане на представените документи от участниците в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ в съответствие с изискванията на Възложителя в документацията за обществена поръчка, обявление за обществена поръчка и приложени образци за представяне на оферта.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участник ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев“

При разглеждане на Техническото предложение на участника ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев“, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

1.1. В техническото предложение за изпълнение на поръчката е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР - 31 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-дълъг от 150 календарни дни.

Фирмена гаранция за извършените строително-монтажни работи, е:

- За всички видове довършителни СМР: 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 10 (десет) години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 0 %

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на искания аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без непредвидени СМР 10%.

1.2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Скелето в аулата се монтира на 5-тия ден от началото на изпълнението и се демонтира в последните 2 дни, което ще направи много трудно качествено изпълнение на настилките в залата. Краткият срок за изпълнение от 31 календарни дни не е обоснован дотатъчно аргументирано.

В по-голямата си част ремонтните работи предвидени за изпълнение са съобразени с технологичната последователност, но не са описани предпоставките и конкретните организационно-технологични аргументи за избраната последователност на работата, възможното застъпване по време на процесите в отделните помещения/групи помещения.

Календарният график в достатъчно голяма степен е съобразен със спазване на технологичната последователност при изпълнението и посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

1.3. Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа:

а/Основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи – работна програма с методология, описание на видовете СМР - приложена е таблицата с количествената сметка;

б/ организация на работа – организационни етапи по изпълнение на дейностите – в три етапа, Първи етап- подготовка и обезопасяване на площадката. Временни съоръжения; Втори етап – същинското изпълнение на СРР. В приложения ЛКГ е отразена точната последователност, продължителност и трудоемкост на строителните операции; Трети етап- почистване на строителната площадка;

в/Организация на ресурсите – организация на персонала, който ще се използва за изпълнението – технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве; Отговорник по контрола на качеството, с подробно описание на функциите на този ръководен персонал.

г/Механизация и строително оборудване на фирмата – приложена е таблица и са описани 23 позиции;

д/Технологията за изпълнение на видовете СМР и организацията за упражняване на контрол на качеството при изпълнение и приемане на РСМР, като се разглеждат: - кофражни работи; армировъчни; бетонови работи; мазилки, шпакловки и бояджийски работи; топлоизолация по фасади; циментови замазки; полагане на настилки; облицовки; растерни окачени тавани с плоскости 600/600мм(АМФ); монтаж на гипсокартон предстенна обшивка; монтаж на гипсокартон на таван; дограми и врати; Инсталационни работи по части: електро, ОВК, ВиК;

д/Мерки и контрол с цел осигуряване на качеството - методи на работа, гарантиращи: срочност и качество на изпълнението като комплекс от действия; мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа; методи, мерки и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на необходимите материали – контрол и качество на влаганите материали;

е/Основни нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение, прилагани информационни източници – описани са нормативните документи и начина на съхраняване на обекта на строителната документация;

ж/Предложение по всички точки на Техническата спецификация, свързани с изпълнението на договора – изисквания към материалите и изпълнението, изпитания и тестове, приемане на изпълнените СМР, специални условия за изпълнение;

з/Мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда и дейности за контрол по изпълнението на предложените мерки по опазване на околната среда по време на изпълнение на договора – управление на отпадъците(битови, твърди, течни, санитарни, химични, контрол на праха); опазване на атм. въздух и ниво на шум; опазване на природните ресурси – земни, водни, маслени субстанции, поправка и реставриране;

и/Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР – модел на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение; рискове, управлението им и мерки за предотвратяване на възникването им

Не се споменава нищо за технологията на изпълнение на една от основните дейности при ремонта *Ремонт на съществуващата тръбна конструкция за седалки(метални опори)* и нейната взаимна зависимост с останалите дейности в аулата. В работната програма не е споменато, как биха се изпълнили настилките в аулата при налично скеле. Липсва описанието на организацията, което трябва да аргументира убедително последователността/едновременността на изпълнението и оферирания кратък срок за изпълнение и да е обвързана с линейния календарен график.

Работната програма отразява организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР, с оглед на спазване на оферирания много кратък срок, въпреки отбелязаните няколко непълноти и неточности.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

След подробно разглеждане на техническите предложения направени от участника ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев“, комисията установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

2. Участник „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД

При разглеждане на Техническото предложение на участника „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

2.1. В техническото предложение за изпълнение на поръчката е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР - 85 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-дълъг от 150 календарни дни.

Фирмена гаранция за извършените строително-монтажни работи, е:

- За всички видове довършителни СМР: 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 10 (десет) години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 20%

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на искания аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без непредвидени СМР 10%.

2.2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Графика е изготвен съгласно образец 3.1. Участника предвижда да прилага в някои случаи Метод на изпреварващото изпълнение на някои РСМР от последващ етап по време на изпълнение на предшестващ етап в някои части на сградата или по фасади.

Ремонтните работи предвидени за изпълнение са съобразени с технологичната последователност и календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката и обосновава предложения за изпълнение срок.

2.3. Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа организацията и обхватът на предвидените СМР:

а/Предложени са основните видове работи в табличен вид /количествена сметка/.

б/Описание на необходимите СМР в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност. Участника е представил дейностите за изпълнение, които ще се извършват едновременно за отделните обекти.

в/Технологии за изпълнение на видовете СМР – Демонтажни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, подмяна на дограма, зидарии, мазачески работи, шпакловъчни работи, бояджийски работи, подови настилки, облицовки, предстенни обшивки, окачен таван, топлоизолационна система, подови настилки, ВиК инсталации, електрическа и ОВ. В технологията няма изпълнение на пожароизвестителна инсталация и ремонт на конструкция на седалки в аула.

г/ Приключване на строителството и предаване на обекта – Дейностите на обекта ще приключат със съставяне от приемателна комисия на възложителя на Протокол за цялостно завършено строителство.;

д/ Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на дейностите. Участника е сертифициран по ISO9001 с разработени системи за управление на качеството. Представен е организационен план за привеждане в действие на мерките за осигуряване на качество.

ж/ Мерки за изпитвания, тестове и изпълнението на РСМР

з/ Мерки за намаляване вредното влияние върху околната среда

В някои свои части Работната програма не обхваща изцяло заданието на Възложителя и не дава представа за процеса на изпълнение в частта за реконструкция на седалките в залата. Някои от видовете работи се застъпват по отделните етапи.

Работната програма отразява организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР, с оглед на спазване на оферирания срок, въпреки отбелязаните няколко непълноти и неточности.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

След подробно разглеждане на техническите предложения направени от участника „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, комисията установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

3. Участник „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД

При разглеждане на Техническото предложение на участника „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

3.1. В техническото предложение за изпълнение на поръчката е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР - 40 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-дълъг от 150 календарни дни.

Фирмена гаранция за извършените строително-монтажни работи, е:

- За всички видове довършителни РСМР: 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 8 (осем) години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 20 %

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на исканият аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без неподвидени СМР 10%.

3.2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Предлаганият от участника много кратък срок не е достатъчно ясно обоснован и аргументиран, като не са представени някои технологични изисквания за предвидените ремонтни дейности.

Графика в достатъчно голяма степен е съобразен със спазване на технологичната последователност при изпълнението и посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката.

3.3. Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

а/Всички СМР ще се извършват при спазване на всички изисквания и процедури (нормативна уредба – описани са действащи нормативни актове);

б/Мобилизация и подготовка на строителството – съдържание на информационна табела (такава обаче не се изисква за този обект, както и не е необходимо строително разрешение), временна стр. база, временни съоръжения и обезопасяване, заключителни дейности;

в/обосновка на технологичната последователност на работа – възможност за работа при неблагоприятни условия, РСМР ще се изпълняват съобразно предписанията на производителите, ПИПСМР, норм.изисквания и при строга технологична дисциплина и опазване имуществото на Възложителя. В Линеиния графика е видна последователността на видовете СМР, паралелното им изпълнение и застъпването при някои видове СМР;

г/Технология на изпълнение. Дадена са описания на:

Демонтажните работи по зададените позиции, монтаж и демонтаж на скеле.

По част арх. – строителна се описват: дограми – ПВЦ, алуминиеви врати и интериорните МДФ врати, обръщане около дограма, окачени тавани, кофражни и бетонови

работи, топлоизолации и мазилки по стени, шпакловка, боядисване с латекс, полагане на гранитогрес. По част пожароизвестителна – типове системи и елементи на системата. Електроинсталации – компоненти на с-мата, осветителни тела, начин на изпълнение, относими нормативни документи. По част ОВ и К – монтаж на въздуховоди, алуминиеви радиатори с тръбна разводка и проверка на системата за отопление.

д/*Предложения свързани с изпълнението на договора* – техническа спецификация на материалите с основни характеристики и стандарти, на които трябва да отговарят – дадени в табличен вид и необходимите изпитвания;

е/*Мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда* - Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа; намаляване на шумовото замърсяване; намаляване на замърсяването на почвата; мерки за намаляване на запрашеността;

ж/*Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР* – Организация на изпълнението на СМР – основни принципи и аспекти, съобразени с основните норм. актове и стандарти; системата за организация и управление на проекта е съвкупност от взаимосвързани процеси и действия, за постигане на предварително определените резултати (описани са действията на екипа за изпълнение на проекта); Технологичната последователност на изпълнението на поръчката включва: - изпълнение на индивидуалните обезопасителни дейности (подготовка на строителната площадка); - изпълнение на отделните видове СМР и ремонтни работи – паралелно изпълнение на отделни СМР, независими едни от други в технологично отношение; използване на различни бригади и звена; приемственост м/у отделните изпълнители; съобразяване в пълна степен с технологичната последователност; използване на подходящо и съвременно оборудване, машини и съоръжения, качествени материали и добър екип, което е в основата на по-високата производителност и от там на по-кратките срокове.

з/*Мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда и дейности за контрол по изпълнението на предложените мерки по опазване на околната среда по време на изпълнение на договора* – екологични характеристики (част от проектната документация е плана за управление на строителните отпадъци – Възложителя не е предоставял такава проектна част) - описани са мерките за опазване на околната среда и нормативната база; допълнителни мерки, които ще спомагат за опазване на околната среда;

и/*Управление на рисковете* – описание на видовете рискове и мерки за въздействие и ограничаване на влиянието им.

Не са описани възловите за изпълнение на поръчката работи - епоксидни и винилови подови покрития, подготовката на основата преди полагането им, като и ремонта на тръбната конструкция на седалките. Тъй като няма представена технологична последователност при изпълнението на основни видове СМР, остава неясно как ще се изпълнят например следните дейности и обвързката им с другите строителни процеси:

- направа на предстенна обшивка, вкл. Обработка на фугите- шпакловка и шлайфане – 238 м² - за 3 дни с 3 работника;
- ремонт на съществуващата тръбна конструкция за седалки – за 1 ден с 3 работника
- доставка, монтаж и демонтаж , с натоварване и транспорт на скеле - 450м³ - за 1 ден с двама работника за монтаж и също толкова за демонтаж, като скелето става в аулата само 2 дни, през които трябва да се извършат всички дейности от него – липсва описание как това би могло да се изпълни, предвид обема и вида на работите от скелето;

Някои от планираните дейности за постигане на резултатите са фрагментарно описани, частично структурирани и с недостатъчна обособеност.

Предлаганият от участника много кратък срок не е достатъчно ясно обоснован и аргументиран, като не са представени някои технологични изисквания за предвидените ремонтни дейности.

Работната програма отразява организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР, с оглед на спазване на оферирания много кратък срок, въпреки отбелязаните няколко непълноти и неточности.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

След подробно разглеждане на техническите предложения направени от участника „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД, комисията установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

4. Участник „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

При разглеждане на Техническото предложение на участника „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

4.1. В техническото предложение за изпълнение на поръчката е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР - 107 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-дълъг от 150 календарни дни.

Фирмена гаранция за извършените строително-монтажни работи, е:

- За всички видове довършителни РСМР: 7 (седем) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 10 (десет) години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 20 %

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на искания аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без непредвидени СМР 10%.

4.2.Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Ремонтните работи предвидени за изпълнение са съобразени с технологичната последователност. Линеиният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката и обосновава предложения за изпълнение срок.

4.3.Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа:

а/Описание на работите – предмет на поръчката, местонахождение и текущо състояние на обекта, с описание на СМР;

б/Основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи - Правилници и наредби, според които ще се изпълняват СМР на обекта; Основни видове работи - технологична последователност; Декомпозиране на основните видове работи на отделни дейности в тяхната технологична последователност;

в/Технологии за изпълнение на видовете СМР – Подготвителни дейности и откриване на строителната площадка; Част АС - Фасадно скеле, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, предстенни обшивки от гипсокартон, растерен окачен таван, монтаж на алуминиеви врати и вратопрозорци, метални врати, интериорни врати от MDF, гипсова шпакловка, обръщане (изкърпване) страници на врати и прозорци, шпакловка и боядисване с латекс, саморазливна циментова замазка, циментова замазка, хомогенна винилова настилка, подова настилка от двукомпонентна епоксидна смола, настилки от гранитогрес, облицовката от фаянс по стени, топлоизолация по фасади с експандиран полистирол (EPS) и екструдирани полистирол (XPS), силикатна мазилка, реновиране на съществуваща мозаечна настилка – диамантено шлайфане с полиране и импрегниране с гланцов ефект, монтаж на лайсни, ръбохранители и первази за подова винилова настилка, боядисване с антикорозионна и

блажна боя: Част ВиК - сградна водопроводна мрежа, сградна канализация, санитарно оборудване; Част „Електро“ – стандарти, компоненти на инсталациите - кабели, ключове и контакти, осветителни тела, начин на изпълнение; Пожароизвестителна инсталация – тип система, централи, датчици, димни детектори; Част ОВ и К - тръбна отоплителна мрежа - монтаж на полиетиленови тръби с алуминиева вложка, монтаж на алуминиеви радиатори за отопление, къртене и местене на тръбите, монтаж на въздуховоди;

г/ Съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и приключване на поръчката - Изготвяне на екзекутивна документация в съответствие със ЗУТ, документи, които ще се съставят по време на строителството, изготвяне на екзекутивна документация в съответствие със ЗУТ;

д/Организация за упражняване на контрол на качеството при изпълнение и приемане на РСМР -вътрешен контрол на качеството, контрол на качеството на строителните материали - Дейности по доставка на необходимите за обекта материали, съставяне на план за доставка на различни видове материали, систематизиран план за прилагане на контрола на доставката на материали и други продукти на обекта , временни складове и депа; Лабораторен контрол на доставяните материали, текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана, действия в екстрени случаи, в отклонение на гореописания план, аспекти в контрол на качеството на изпълнение на СМР - кофражни работи, армировка бетонови работи, мазачески работи, довършителни работи, дограма, бояджийски работи, водопроводни и канализационни инсталации, електроинсталациите и пожароизвестителната система; Системи за проверка и контрол на работите по отношение на качеството, в процеса на тяхното изпълнение, проби и изпитвания, проверки и приемни изпитвания;

е/Предложение за организация по всички точки от техническата спецификация свързани с изпълнение на СМР – организация и управление на обекта и координация на процеса на изпълнение на СМР. Комуникация и взаимодействие на участниците в процеса – организационна схема, организация на изпълнение, организационна структура и взаимовръзки на участниците в процеса;

з/Мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки – мерки за ниво на шум, мерки за качество на въздуха, мерки за замърсяване – извозване и депониране на отпадъци, предотвратяване замърсяване на околната среда, подобряване на система за управление на околната среда, формулиране и приоритетизация на проблемите, подход за решаване на проблемите и постигане на целите;

и/Предложения по всички точки на техническата спецификация свързани с изпълнението на договора - Изисквания към материалите и изпълнението; Изпитания и тестове, приемане на изпълнените СМР; Специални условия за изпълнение;

й/Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР. обосновка на предложения срок на изпълнение, при спазване на всички технологични изисквания и последователност при изпълнение на СМР - Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнение на СМР; Организационна схема за оперативен контрол и управление на проекта; Контрол на спазването на технологичната последователност при изпълнение на СМР; Основни принципи на вътрешен контрол на спазването на технологичната последователност на изпълнение на СМР; Механизми за осъществяване контрол на технологията и технологичната последователност на изпълнение на строителните дейности; Участника е обосновал предложения срок на изпълнение на СМР; Ръководен екип от ключови експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението; Организация на дейността на ръководния екип във връзка с изпълнение и приемане на СМР - Задължения и отговорности на Ръководителя на проекта, Техническият ръководител и на Специалист за контрол върху качеството на изпълнение на строителството

Работната програма отразява изцяло организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР, с оглед постигане на оферирания срок, като е обвързана с приложения линеен календарен график

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

След подробно разглеждане на техническите предложения направени от участника „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, комисията установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

5. Участник „ЩАСТИЕ ПРОЕКТ“ ЕООД

При разглеждане на Техническото предложение на участника „ЩАСТИЕ ПРОЕКТ“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

5.1. В техническото предложение за изпълнение на поръчката е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР - 100 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-дълъг от 150 календарни дни.

Фирмена гаранция за извършените строително-монтажни работи, е:

- За всички видове довършителни РСМР: 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 10 (десет) години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 0 %

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на исканият аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без неподвидени СМР 10%.

5.2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Някои от ремонтните работи, предвидени за изпълнение не са съобразени изцяло с технологичната последователност, за която може да се съди по взаимовръзките и последователността на изпълнение на РСМР от графика, което не важи обаче за основните дейности.

Като цяло линейният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката и обосновава предложения за изпълнение срок.

5.3. Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа:

а/Описание на работите – предмет и количества на СМР, така както са представени от възложителя.

б/Технология на строителството и етапи на изпълнение на обекта:

Подготовка на строителната площадка – Участника предвижда изготвяне на информационна табела, откриване на строителна площадка, Разрешение за строеж и др., които нямат отношение към настоящата поръчка.

Временни съоръжения и обезопасяване на обекта – Предвижда се осигуряване на временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализация и др., като при възможност ще се ползват съществуващите в сградата инсталации. Участникът не се запознал със заданието на възложителя и няма необходимост от осигуряване на временни връзки.

в/Предпазване на пътищата от замърсяване – Не кореспондира с предмета на поръчката.

г/ Технологична последователност – Участникът предвижда да изпълни ремонта по зони. При заключителният етап, се предвижда да се изготви екзекутивна документация, съставяне и подписване на акт Обр. 15 или Обр.19.

д/ Технология за изпълнение на видовете СМР – Подготвителни дейности и откриване на строителната площадка – участника е предложил технология на изпълнение на основните видове работи:

- За всички видове довършителни РСМР: 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 5 (пет) години;

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 20 %

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на искания аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без непредвидени СМР 10%.

6.2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Линейният календарен график е изготвен съгласно изискванията на възложителя, като е спазена технологичната обвързаност на отделните видове РСМР, като дейностите съответстват на предвидената продължителност и броя на работниците.

6.3. Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа:

а/ Характеристики на обекта – Участника е разписал избраната от него организация и методология за изпълнение с описание на сградата и на отделните помещения, както и предвидените за изпълнение дейности, така както са представени от възложителя.

б/ План за изпълнение на обекта:

Участника прави анализ на количествата и видовете РСМР и срокът за изпълнението им.

в/ Основни видове работи, предвидени да се изпълняват на обекта, представени по части. Участника подробно е разписал всички видове РСМР по подобекти с посочени размери и вид и характеристика на материала.

г/ Изпълнение на дейностите – Участникът предвижда да изпълни ремонта по следната технологична последователност: Разрушителни и демонтажни работи, доставка и монтаж на дограми, топлоизолация, мазилки и шпакловки, тенекеджийски работи, бояджийски работи, кофражни работи, железарски работи, електрически работи, дейности по пожароизвестителна инсталация, ВиК, ОВ и настилки и облицовки.

д/ Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – Управлението на качеството се предвижда да се изпълни съгласно ISO9001:2015 и ISO14001:2015, при които са регламентирани процесите, протичащи в организацията и влияещи върху условията на труд и околната среда.

План за използване на материалите, машините и ръчните инструменти- Доставка на материалите, използването на машините ще се съхраняват в организирани складове.

е/ В предложението за изпълнение на договора са посочени организацията и техническото ръководство на обекта.

з/ Мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда и дейности за контрол на изпълнението – мерки за замърсяване и извозване и депониране на отпадъци, предотвратяване замърсяване на околната среда, подобряване на система за управление на околната среда.

Работната програма е разработена съгласно заданието на Възложителя, като видовете РСМР са описани подробно по части, с указани продължителност на всяка дейност в календарни дни и необходимия брой работници.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

След подробно разглеждане на техническите предложения направени от участника „РАДМИ 90“ ООД, комисията установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

7. Участник „СТРОЙПРОДУКТ“ ЕООД

При разглеждане на Техническото предложение на участника „СТРОЙПРОДУКТ“ ЕООД комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

7.1. В техническото предложение за изпълнение на поръчката е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР - 110 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-дълъг от 150 календарни дни.

Фирмена гаранция за извършените строително-монтажни работи, е:

- За всички видове довършителни РСМР: 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 8 (осем) години;

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 20 %

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на исканият аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без непредвидени СМР 10%.

7.2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Графика не отговаря на образеца на Възложителя - образец 3.1 от документацията.

Представените дейности са окрупнени в периоди от 5 работни дни - те са обобщени и не може да се определи тяхната последователност. За някои инсталационни дейности участника предвижда изпълнение за по-дълъг период с прекъсване на работата. Понеже периода за изпълнение обхваща общо всички дейности по съответната част и не става ясно с кои дейности и къде ще започне изпълнението. Представения график обхваща период от пет работни дни за пет различни видове РСМР, което не дава конкретика за организационния план на участника. С това си действие участникът не е спазил изискването на Възложителя линейния календарен график да се изготви и представи в календарни дни при спазване на условията посочени в образец 3.1 от документацията.

В документацията Възложителят е изискал в линейния календарен график да се отразят сроковете за изпълнение на отделните видове СМР, началото и завършването им, като тези срокове да са съобразени с технологичната последователност, изискванията за изпълнение на различните видове СМР, да съответстват, да кореспондират, да са аргументирани и определени в съответствие с посоченото в техническото предложение(работната програма).

В документацията Възложителят е поставил и условието: При изготвяне на офертата, всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представените образци в документацията за участие, и условията описани в тях, са задължителни за участниците.

7.3.Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа:

а/Характеристики на обекта – предмет и количества на СМР, така както са представени от възложителя.

б/ План за на изпълнение на обекта:

Участника прави анализ на количествата и видовете РСМР и срокът за изпълнението им.

в/ Строителният организационен план - Временно охраняване на обекта с вода , електричество, временна площадка за складиране на строителни отпадъци, посочени в протокол Обр.2. Предвижда се канцелария на техн. Ръководител, представителя на

инвеститора и строителния надзор и др.

г/ Изпълнение на деиностите –Участникът предвижда да изпълни ремонта по смесения метод, представляващ съчетание от последователния и паралелния. В предложението се предвижда да започне с демонтажните работи, след което са представени и основните видове работи с периодично натоварване на строителните отпадъци на лицензирано сметище.

д/ Технология за изпълнение на видовете СМР – Започва с подмяна на дограма, направа на окачен таван от гипсокартон на конструкция, фугиране и шпакловане на плоскостите от гипсокартон, латексово боядисване, полагане на винилова настилка, облицовка с фаянсови плочки, топлоизолационна система за външни стени, ОВК инсталация и ВиК инсталация.

е/ Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – Управлението на качеството се предвижда да се изпълни съгласно ISO9001:2015

План за използване на материалите. Доставка на материалите са посочени в 12 Процедури, обхващащи всички процеси

ж/ В предложението за изпълнение на договора са посочени организацията и техническото ръководство на обекта.

з/ Мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда и дейности за контрол на изпълнението –мерки за замърсяване и извозване и депониране на отпадъци, предотвратяване замърсяване на околната среда, подобряване на система за управление на околната среда,

Работната програма е разписана без да обхваща изцяло организационния план. От технологията за изпълнение липсва технологията на ремонта на съществуващата тръбна конструкция за седалки в аулата, която е съществена част от изпълнението на дейностите.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията единодушно реши да не допусне до разглеждане и оценка на ценовото предложение на участника „СТРОЙПРОДУКТ“ ЕООД и предлага да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т. 5.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ:

След подробно разглеждане на техническото предложение направено от участника „СТРОЙПРОДУКТ“ ЕООД, комисията установи, че техническото предложение и по конкретно Линеен календарен график за изпълнение на СМР - Образец №3.1 не отговаря на изискванията на Възложителя и не отговаря на поставените условия за представяне на документ част от Техническо предложение в изискваните форма и начин на представяне.

8. Участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД

При разглеждане на Техническото предложение на участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

8.1. В техническото предложение за изпълнение на поръчката е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР – 115(сто и петнадесет) календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-дълъг от 150 календарни дни.

Фирмена гаранция за извършените строително-монтажни работи, е:

- За всички видове довършителни РСМР: 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 8 (осем) години;

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по- малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 20 %

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на исканият аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без непредвидени СМР 10%.

8.2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Графика отговаря на образеца на Възложителя. Линеиния график е разработен съгласно изискванията на Възложителя, като е спазена технологичната обвързаност на отделните видове РСМР с последователност, така че да не блокира последващи дейности по изпълнението.

8.3. Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа:

а/ Основни цели, дейности и задачи. Очаквани резултати – Участника е представил РСМР съгласно техническата спецификация на Възложителя по отделните позиции.

б/ План за изпълнение на обекта: Участника е описал отделните дейности по ремонта, които включват описание, подготовка и начин на работа, от кого се изпълнява дейността, необходимите ресурси както и очакваните резултати.

в/ Строителният организационен план- Временно захранване на обекта с вода, електричество, временна площадка за складиране на строителни отпадъци, посочени в протокол Обр.2, разполагане на строителното оборудване и механизация.

г/ Предлаган подход, план за работа и организация – В организационната схема са описани отделните етапи за изпълнение на поръчката с разписани процеси.

д/ Технология за изпълнение на видовете СМР – технологичното изпълнение на отделните дейности е подробно с указания за отстояние, диаметри, размери и др.

е/ Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – Управлението на качеството се предвижда да се изпълни съгласно ISO9001:2008, за което участника е сертифициран.

План за използване на материалите. Доставка на материалите са посочени в 12 Процедури, обхващащи всички процеси

ж/ В предложението за изпълнение на договора са посочени организацията и техническото ръководство на обекта.

з/ Мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда и дейности за контрол на изпълнението – представени са задължителни и допълнителни мерки за предпазване от замърсяване на околната среда, извозване и депониране на отпадъци. Мерките за вредното влияние върху околната среда са разписани подробно и изчерпателно.

и/ График за изпълнение. Линеен календарен план-график; Линеиният календарен график е изготвен съгласно образец 3.1 от документацията.

Работната програма е разписана шаблонно/В организацията на комуникация е записано лецето упражняващо строителен надзор/ без да обхваща изцяло организационния план. От технологията за изпълнение липсва технологията на ремонта на съществуващата тръбна конструкция за седалки в аулата, която е част от изпълнението на дейностите.

Работната програма отразява организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР, с оглед на спазване на оферирания срок, въпреки отбелязаните някои непълноти и неточности.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

След подробно разглеждане на техническите предложения направени от участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД, комисията установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

9. Участник „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД

При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

9.1. В техническото предложение за изпълнение на поръчката е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР – 120(сто и двадесет) календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-дълъг от 150 календарни дни.

Фирмена гаранция за извършените строително-монтажни работи, е:

- За всички видове довършителни РСМР: 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 10 (десет) години;

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 20 %

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на искания аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без непредвидени СМР 10%.

9.2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Графика отговаря на образеца на Възложителя. – Линеиния график е разработен съгласно изискванията на Възложителя, като е спазена технологичната обвързаност на отделните видове РСМР с последователност, така, че да не блокира последващи дейности по изпълнението.

9.3. Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа:

а/Основни видове работи, дейности и задачи. Участника ще предприеме действия по запознаване на техническото ръководство на обекта с наличната и сметна документация, определяне на необходимите ресурси на база графика за изпълнение.

б/План за изпълнение на обекта: Участника е описал отделните дейности по ремонта, които включват описание.

в/Строителният организационен план- представена е технологичната последователност при изпълнение на възложените работи.

г/Предлаган подход, план за работа и организация – В организационната схема с описани отделните етапи за изпълнение на поръчката с разписани процеси.

д/ Технология за изпълнение на видовете СМР – технологичното изпълнение на отделните дейности е подробно с указания за отстояние, диаметри, размери и др.

е/ Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване на контрола на качеството. План за използване на материалите.

ж/В предложението за изпълнение на договора са посочени организацията и техническото ръководство на обекта.

з/Мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда и дейности за контрол на изпълнението – Фирмата има внедрена система за Управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO14001:2015 - представени са задължителни и допълнителни мерки за предпазване от замърсяване на околната среда, извозване и депониране на отпадъци. Мерките за вредното влияние върху околната среда са разписани подробно и изчерпателно.

От Работната програма липсва частта с ремонта на седалките в Аулата.

Работната програма отразява организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР, с оглед на спазване на оферирания срок, въпреки отбелязаните някои непълноти и неточности.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

След подробно разглеждане на техническите предложения направени от

участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, комисията установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

10. Участник „ЖСП СТИЛ“ ООД

При разглеждане на Техническото предложение на участника „ЖСП СТИЛ“ ООД, комисията установи следното:

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

10.1. В техническото предложение за изпълнение на поръчката е оферирано:

Срок за изпълнение на СМР - 75 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срокът за изпълнение да не бъде по-дълъг от 150 календарни дни.

Фирмена гаранция за извършените строително-монтажни работи, е:

- За всички видове довършителни РСМР: 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводни: 10 (десет) години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционните срокове да не бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на искания аванс – 20 %

Спазено е изискването на Възложителя, максималният размер на исканият аванс да е до 20 % от общата стойност на поръчката без ДДС и без непредвидени РСМР 10%.

10.2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР

Ремонтните работи предвидени за изпълнение са съобразени с технологичната последователност. Линейният календарен график отговаря на посоченото в работната програма за изпълнение на поръчката и обосновава предложени за изпълнение срок.

10.3. Работна програма

Работната програма предложена от участника съдържа:

а/ Организация и ангажименти за изпълнение на поръчката – описание на нормативните документи;

б/ Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – екипа (ръководител проект, технически ръководител на обекта, специалист за контрол на качеството, специалист по безопасност и здраве) – описани са основните задължения и координацията с другите членове на екипа; мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – посочени са сертификатите на фирмата за управление на качеството и начините и фазите на контрол; изисквания, гарантиращи качествено и навременно изпълнение на СМР, съгласно изискванията на Възложителя; мерки и изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и описание на специфичните рискове на стр. площадка;

в/ Опазване на околна среда - мерки по опазване на околната среда в етапа на строителство от строителни отпадъци, вредно въздействие върху атмосферния въздух, течни отпадъци, санитарно-битови отпадъци, непредвидени щети по време на реализацията на проекта, замърсяване от строителни материали, строителни отпадъци и т.н. Допустими норми на шум;

г/ *Технология и организация при изпълнението на строителството* - Мерки и механизми за организация на работата и разпределението на ресурсите (метод на последователно изпълнение, метод на паралелното изпълнение, метод на изпреварващо изпълнение); организация на строителството - временно строителство, строително-монтажни дейности - отчетност, последователност на изпълнение, организационна схема, приемане и

предаване на обекта;

д/Основни видове работи, технологична последователност и взаимна обвързаност на СМР – етапи на изпълнение на СМР: първи етап - подготвителни работи, втори етап – демонтажни работи - част АС, трети етап - изпълнение на инсталации (ел. инсталация, пожароизвестителна инсталация и ОВ инсталация), четвърти етап - Входно предверие и Фоайе; Обслужващи помещения и Аула, пети етап – Тоалетни, шести етап - Вход и Козирка пред входа, седми етап - зареждане на осветителни тела, ключове, контакти и радиатори, осми етап - предаване на обекта. Последователност при воденето на отчетната документация на обекта - доклади при изпълнение на строителството, актове при изпълнение на строителството. Описание на видовете СМР - приложена е таблицата с количествената сметка и е разгледана технологията за изпълнение при: демонтажни работи, като след демонтажните работи се пристъпва на едновременното изпълнение на: Водопровод Канализация, Електро, Архитектура, а изпълнението на новите видове работи започва с монтаж на преградни стени от гипсокартон; дограмаджийски работи; мазачески работи; изпълнение на окачен таван; шпакловане на стени и тавани; грундиране и боядисване по стени и тавани; изпълнение на циментова замазка; саморазливна замазка; облицовки/настилки по под и стени; изпълнение на система за топло изолиране на стени; Част ВиК – изпълнение на водопровод, изпълнение на канализация, изпитване на водопровод, дезинфекция на водопровод, изпитване на канализация, Част Електрическа инсталация - трасиране на инсталацията, полагане на тръби с различни диаметри, изтегляне на проводници, зареждане на инсталации(електрическа инсталация за осветление и контакти, ЛАН мрежа и други). Не се описва частта с ремонта на седалките в Аулата. Дадена е и обосновка на технологичната последователност.

е/Програма за контрол на риска – оценка, категории риск, идентифициране на евентуални рискове, карта за оценка на дефинираните рискове, процеси по управление на риска, предпоставки, анализ, планиране и ресурсно обезпечаване, мерки за преодоляване, мониторинг.

Макар, че не е структурирана по начина посочен в документацията, Работната програма, съдържа всички изискващи се компоненти и отразява изцяло организацията за спазване на технологичната последователност при изпълнението на СМР, с оглед постигане на оферирания срок, като е обвързана с приложения линеен календарен график

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

След подробно разглеждане на техническите предложения направени от участника ЖСП СТИЛ ООД, комисията установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

След приключване на разглеждане на предложенията на участниците в „Предложения за изпълнение на поръчката”, на 15.07.2020г. комисията се събра за оформяне на техническата оценка на допуснатите участници.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ **НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ** **ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛ СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – К1**

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена, който включва следните показатели:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕЖЕСТ
Показател 1- К ₁	„Срок за изпълнение на СМР на обекта”	30%
Показател 2- К ₂	„Цена”	70%

1. Показател 1 – К₁, с максимален брой точки 30, където К₁ е “Срок за изпълнение на СМР предмет на Обществената поръчка ” се определя по следния начин:

К₁, представлява оценка на общия срок за изпълнение на СМР, предложен от участника.

Оценява се срокът за изпълнение на поръчката , като срокът следва да не бъде по-малък от минималния срок и по-голям от максималния срок за изпълнение на СМР, посочен в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея.

Оценката по този показател се изчислява съгласно формулата:

$$K_1 = \frac{C_{(min)}}{C_{(n)}} \times 30$$

Където:

C_(n) е срокът за изпълнение, предложен от оценявания участник в календарни дни

C_(min) е най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни дни.

На основание чл.51, ал. 9, т.1 и във връзка с чл.51, ал.11 от ППЗОП, поради продължително отсъствие по болест на редовния член на комисията, инж. Невена Гилова, бе заменена от Михаела Огнянова Денчева – експерт в Административен отдел в Медицински факултет – Деканат, със Заповед № РК 36-1631/10.07.2020г. на Ректора на Медицински университет – София.

След запознаване с наименованието на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка, ново назначеният член на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 и чл.52, ал.1 и 2 от ППЗОП, запозна се подробно с работата на комисията до момента и взетите от нея решения, както и с Протокол №1 от 10.04.2020г.

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	K1= C _{мин} ./C _{уч} . x 30
1	ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев”	31	31	30,000
2	„ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД	85	31	10,941
3	„БИЛДКОМ БГ” ЕООД	40	31	23,250
4	„ИНТЕРХОЛД” ЕООД	107	31	8,692
6	„ЩАСТИЕ ПРОЕКТ“ ЕООД	100	31	9,300
7	„РАДМИ 90“ ООД	91	31	10,220
12	„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД	115	31	8,087
13	„НИК – СТРОЙ 06” ЕООД	120	31	7,750
14	„ЖСП СТИЛ“ ООД	75	31	12,400

ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИЦИ:

- 1 ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев”
- 2 „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД
- 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД
- 4 „ИНТЕРХОЛД” ЕООД
- 5 „ЩАСТИЕ ПРОЕКТ“ ЕООД
- 6 „РАДМИ 90“ ООД
- 7 „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД
- 8 „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД
- 9 „ЖСП СТИЛ“ ООД

Комисията приключи работата си за деня и насрочи следващото си публично заседание за отваряне на предложените от допуснатите участници ценови оферти за 10.08.2020г. /понеделник/ от 10:00 часа на адреса на Медицински университет – София – Ректорат, гр. София, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15, ет. 12, зала 6.

Заседанията на Комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето. Уведомяването на участниците е чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е изготвен на 05.08.2020 г. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Добрин Нешев

Á Á
Á
ÈÍ ËÄ ÈÁ

ЧЛЕНОВЕ:

1. Мариела Гинзерова

2. Михаела Денчева

3. инж. Антон Йорданов

4. инж. Даниела Илиева

5. инж. Невена Гигова

Á Á
Á
ÈÍ ËÄ ÈÁ Á