

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ

ДОГОВОР №Д-КС-194/17.11.2015г.

за

упражняване на инвеститорски контрол, сключен между Медицински университет-София като Възложител и „СИДИРАМА“ ООД като Изпълнител, с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол от името на Възложителя при изпълнение на строителството на обект: Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – ФИЛИАЛ „ПРОФ.ИВАН МИТЕВ“ - ВРАЦА, състоящ се от пет сгради и дворно място в УПИ VIII - „ЗА КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“, и.п 12259.1027.118, кв.13 (бивш 264) по плана на гр. Враца, ж.к.“Източна –промишлена зона“, бул.“2-ри юни“ №179“

Днес 23 08.2017г. в гр.София между:

1. **МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ**, с БУЛСТАТ: 831385737, Идентификационен номер BG831385737, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15, представлявано от **РЕКТОРА, проф. д-р ВИКТОР ЗЛАТКОВ**, дм наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
- и
2. **„СИДИРАМА“ ООД**, гр. **София**, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Красна Поляна – II ч.“, ул."Ат. Кирчев“, бл.241, вх..Б, ет.7, ап.43, **БУЛСТАТ/ЕИК: 831767651**, Идентификационен номер **BG 831767651**, представляван от **Симеон Йорданов Александров – УПРАВИТЕЛ**, ЕГН: 6405106500, от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се състави и подписа настоящето Допълнително споразумение №1 на основание чл.116, ал.2 във връзка с ЧЛ. 116 ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и в съответствие с Раздел XIII „ДРУГИ УСЛОВИЯ“ и чл.16 от подписания договор №Д-КС-194/17.11.2015г. като

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Поради двойното увеличаване на продължителността на изпълнение на инвеститорски контрол от „СИДИРАМА“ООД във връзка с цялостното изпълнение на инженеринга включително и промяната на проектантски решения, причини довели до извършване на допълнителни разходи за осигуряване на присъствие на специалисти по инвеститорски контрол на обекта, се постигна следното изменение на договора:

1. Увеличава се определената в ал.1 на чл. 7 обща стойност на договора от 17 650,00 (седемнадесет хиляди шестотин и петдесет) лева без ДДС, а с ДДС 21180 (двадесет и една хиляди сто и осемдесет) лева, на 26 475,00 (двадесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и пет) лева без ДДС или 31 770,00 лв. с включен ДДС.
2. Междинното плащане по чл. 7 ал.2 т.2 от договора в размер на 80% от стойността на договора се изменя, съобразно посоченото изменение в предходната т. 1 от настоящето допълнително споразумение както следва: на 21180 (двадесет и една хиляда сто и

осемдесет) лева без ДДС, а с ДДС в размер на 25 416 (двадесет и пет хиляди четиристотин и шестнадесет) лева след представяне на посочените в същата точка документи.

3. Окончателното плащане по чл.7 ал.2 т. 3 от договора в размер на 20% от стойността на договора се изменя, съобразно посоченото изменение в предходната т. 1 от настоящото допълнително споразумение както следва: на 5 295 (пет хиляди двеста деветдесет и пет) лева без ДДС, а с ДДС в размер на 6 354 (шест хиляди триста петдесет и четири) лева след представяне на посочените в същата точка документи.

Всички останали клаузи от Договор №Д-КС-194/17.11.2015г. остават непроменени и са в сила.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които два за Медицински университет-София и един за Изпълнителя и е неразделна част от договор № Д-КС-194/17.11.2015г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ

проф. д-р Виктор Златков, дм



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА „СИДИРАМА“ООД

инж. Симеон Александров

