

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

АД-ОП-93 / 16.01.2018г.
към Договор Д-ОП-93/21.09.2017г.

Днес 16.01.2018 г. в гр. София между:

1. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, гр. София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15, представлявано от – **проф. д-р ВИКТОР ЗЛАТКОВ**, дм - **РЕКТОР**, БУЛСТАТ **831385737**, Идентификационен номер **BG 831385737**, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Слатина, ул. 105-та № 3, ЕИК 175448634 и ДДС номер BG175448634, представлявано от Антоанета Христова Христова, в качеството на Управител, наричано за краткост по-долу **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**

Във връзка със сключения между страните договор № Д-ОП-93 от 21.09.2017г. с предмет: **„Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за учебна аудитория на Медицински Факултет при Медицински Университет - София, заемаща част от втори и трети етаж в сградата на СБАЛАГ „Майчин дом“ на ул. „Здраве“ № 2.“**, при условията на чл. 116, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки,
се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

1. Поради непредвидени обстоятелства, а именно установяване на слаба основа на местата за захващане на конструкцията се налагат изменения на носещата метална конструкция на стационарните банки, които изменения не водят до промяна на цялостния характер на обществената поръчка. Реализирането на решенията отразени в Двустранен протокол от 18.12.2017г., свързани с преработка на вече изготвени елементи /модули и др./, влагане на допълнителни материали за изпълнение на новата конструкция, нов начин на изпълнение и закрепване на металната конструкция води до увеличение на цените на банките в общ размер на 28 300,00 лв. без ДДС.

2. Стойността на договора, посочена в чл.7, ал.1, се увеличава от **298 000,00** (двеста деветдесет и осем хиляди) лева без ДДС на **326 300,00** (триста двадесет и шест хиляди и триста) лева без ДДС, а с ДДС от **357 600,00** (триста петдесет и седем хиляди и шестстотин) лева на **391 560,00** (триста деветдесет и една хиляди, петстотин и шестдесет) лева.

3. Срокът за изпълнение на предмета на договора се възобновява от датата на подписване на нов двустранен протокол за това.

Останалите клаузи по договора остават без промяна.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която дата се поставя на всички екземпляри на договора и е считана за дата на сключването му.

Допълнителното споразумение става неразделна част от договора и се изготви и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

При подписване на настоящето допълнително споразумение се представи следният документ:

- Документ за изменение на гаранцията за изпълнение в размер на 5 % от стойността на увеличението, в размер на 1415,00 лв.

Приложения:

Към това допълнително споразумение се прилага и е неразделна част от него следното приложение:

1. Двустранен протокол от 18.12.2017г.

заличено на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

заличено на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
РЕКТОР НА МУ-София
ПРОФ.Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ



ИЗПЪЛНИТЕЛ :
УПРАВИТЕЛ НА „ШКОЛСНАБ 2001“ ЕООД
АНТОАНЕТА ХРИСТОВА

